

Lunes 15 de julio de 2024 - 05:42 PM

Alerta por demoras en entrega de Planta de Tratamiento de Lodos de Barrancabermeja

Aunque la Planta de Tratamiento de Lodos de Barrancabermeja debió terminarse en abril de este año, se requerirán varios meses más para la entrega. La obra también necesitaría un adicional de recursos. Veedores ciudadanos expresaron su preocupación.



La Planta de Tratamiento de Lodos de Barrancabermeja sería entregada en abril de 2025. (Suministrada / VANGUARDIA)



La Planta de Tratamiento de Lodos de Barrancabermeja, que evitará que la empresa de acueducto vierta semanalmente 4.5 toneladas de lodos en la ciénaga San Silvestre, tenía como fecha de entrega abril de este año. Sin embargo, ahora se estima que estará lista para el primer semestre de 2025, aproximadamente un año después de lo inicialmente previsto.

Según Luis González, veedor ciudadano, el retraso es preocupante dado que la obra es crucial para la descontaminación de la ciénaga, de donde se extrae agua para el consumo de los habitantes de Barrancabermeja. **Lea también: [Fotomultas en Barrancabermeja no tienen reversa: obras tienen avance del 80 %](#)**



Fotomultas en Barrancabermeja no tienen reversa: obras tienen avance del 80 %



Esta será la estrategia integral de seguridad para el Magdalena Medio santandereano

"No han sido claros con nosotros respecto a la entrega. A estas alturas, en julio, deberían haberla entregado y aún no lo han hecho. Esta obra es crucial y la necesitamos urgentemente. Aguas sigue descargando lodos a la ciénaga San Silvestre y es imperativo que la planta entre en funcionamiento para detener esta contaminación. Es urgente que comience a operar lo antes posible", dijo el veedor ciudadano.



La Planta de Tratamiento de Lodos de Barrancabermeja sería entregada en abril de 2025. (Suministrada / VANGUARDIA)

Por su parte, Raúl Barba, representante de la Corporación Observatorio de Desarrollo Territorial, advirtió que las demoras podrían estar relacionadas con la decisión de conectar la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la subestación eléctrica de la Planta de Lodos, lo que ocasionó demoras y lios administrativos. **Le sugerimos: [Obras de la Ptar San Silvestre tienen un avance del 61 %, pero se demoran al menos un año más](#)**

"Su solución fue conectar la parte eléctrica en el lugar donde solicitamos la planta de tratamiento de lodos, lo cual modificó los requisitos de la Electrificadora. Ellos no necesitaban hacerlo. Parece que están tratando de resolver los problemas de la Ptar a expensas de los lodos. Ya lo habíamos advertido", explicó.

En el proyecto se invierten más de \$29 mil millones, con Ecopetrol aportando el 90% del total de los recursos.



Tendencias



TENDENCIAS

Piqué y Clara Chia escucharon canción de Shakira en el estadio y su reacción desata controversia

Ranking de noticias

+Vistas | +Recientes

- 1 Jornada violenta en Barrancabermeja: tres personas fueron asesinadas en menos de 24 horas
- 2 ¿Se reactivará vigilancia fluvial en la represa de Topocoro en Santander?
- 3 ¿Cuál es el número de la suerte para este 16 de julio de 2024, según su signo zodiacal?
- 4 Dolorosa tragedia: niño murió arrollado por una volqueta en Santander
- 5 ¿Qué le depara su signo zodiacal este 16 de julio de 2024?

Noticias del día



JUDICIAL

Dolorosa tragedia: niño murió arrollado por una volqueta en Santander

Multimedia

04:21 p. m. 04:17

MUNDO
Un colombiano, acusado de doble asesinato tras hallazgo de maletas con restos humanos en Reino Unido

COLC
¡Dejé Paratón de C



La Planta de Tratamiento de Lodos de Barrancabermeja sería entregada en abril de 2025. (Suministrada / VANGUARDIA)

Mas tiempo y más recursos

Aunque en abril Sandra Paola León Díaz, gerente de Aguas de Barrancabermeja, afirmó a este medio que la Planta de Tratamiento de Lodos sería entregada máximo el 25 de junio pasado, en la actualidad la obra solo ha avanzado un 70 %.

Para esa misma fecha, el proyecto estuvo detenido durante 23 días. Después de completar algunos trámites administrativos, las obras se reanudaron el 29 de ese mes. "Logramos resolver el problema que causó la suspensión, que era un ajuste en las cantidades aprobadas por Ecopetrol. Con esta aprobación, ahora se deben realizar obras adicionales que requerirán más tiempo para instalar unas lamelas en los sedimentadores", explicó la gerente. **Le puede interesar: [El Rincón de los Amigos: el emprendimiento inclusivo que ofrece helados temáticos](#)**

Según Laura Silva, ingeniera residente del proyecto, actualmente se están llevando a cabo trabajos de obras civiles, además de haber iniciado actividades en electricidad e instrumentación. "Estamos finalizando la construcción de los edificios de desinfección y deshidratación, y hemos comenzado con las labores eléctricas e instrumentales. El objetivo principal de esta obra es tratar los lodos para evitar su vertido en la ciénaga San Silvestre. Además, cuenta con una ventaja adicional, que es la capacidad de generar su propio cloro", explicó.



La Planta de Tratamiento de Lodos de Barrancabermeja sería entregada en abril de 2025. (Suministrada / VANGUARDIA)

Durante una reciente visita realizada por la Secretaría de Infraestructura de Barrancabermeja, se determinó que se necesitan recursos adicionales para completar la obra.

"Estamos evaluando un incremento presupuestario que gestionaremos para asegurar la finalización exitosa de este proyecto. Esto nos permitirá mitigar la contaminación que afecta a la ciénaga San Silvestre", comentó Johanna Paola Santos, Secretaria de Infraestructura.

Actualmente, la interventoría, la alcaldía y Aguas de Barrancabermeja están evaluando la parte técnica y presupuestal, y se estima que el costo adicional podría superar los \$8 mil millones.



La Planta de Tratamiento de Lodos de Barrancabermeja sería entregada en abril de 2025. (Suministrada / VANGUARDIA)

El proyecto, que ahora está programado para concluir en abril de 2025, incluye tres edificios principales, seis diques con tanques de almacenamiento, un edificio de desinfección y deshidratación, un edificio de igualación, tanques para espesamiento, tanques para alistamiento y tanques de salmuera.

Noticias relacionadas:

[Aguas de Barrancabermeja](#) [Ciénaga San Silvestre](#)

Elija a Vanguardia como su fuente de información preferida en Google Noticias [aquí](#) y únase a nuestro canal de Whastapp [acá](#).

Publicado por Lesly Adriana Cifuentes

Lea también



BARRANCABERMEJA
Pilas Usuarios que superen el consumo máximo de agua deberán pagar el doble



BARRANCABERMEJA
Planta de lodos dará un respiro a ciénaga San Silvestre, en Barrancabermeja



BARRANCABERMEJA
Cómo va la obra de la



planta de tratamiento San Silvestre, en Barrancabermeja

Taboola Feed



Compra CFD de Grupo Aval con sólo \$100 y empieza a ganar un segund...

EQTR | Patrocinado



¿Nacido entre 1956 y 1996? ¡Puedes obtener un potencial segundo...

teu | Patrocinado



El comercio de cacao CFD es una inversión popular entre los agricultores.

teu | Patrocinado



Aire acondicionado sin conductos ni unidad exterior en Colombia: una...

Aire acondicionado | Enlaces P... | Patrocinado



Nuevos apartamentos para jubilados en Chia. Ver precios

WallStreet Viral | Patrocinado

Vanguardia Síguenos en:

[Servicios](#) [Secciones](#) [Clasificados](#) [Revistas](#) [Publicaciones](#)