



Hable con el programa

La W Radio con Julio Sánchez Cristo

Actualidad

Más de 100 días de retraso: cronograma del incumplimiento de Helicol a **Ecopetrol**

La W accedió al cronograma de la Aeronáutica Civil en el que se evidencia el incumplimiento de Helicol.



Últimas Noticias

"No hay denuncia sobre incumplimientos de Helicol": SuperSociedades

Ataque del Clan del Golfo al Ejército en Antioquia deja dos soldados asesinados y dos heridos


Unas 9.000 personas han abandonado Santorini por temor a la oleada de terremotos

Hamás dijo que "ha comenzado" la segunda fase de negociaciones del alto el fuego en Gaza

Así fue la emotiva entrega de Amarillo a la ganadora de la campaña 'Regalos que hacen crecer'

"No hay plata, los ciudadanos necesitan más alivios tributarios": concejal Rolando González

Stories W Radio



Felipe Lara 04/02/2025 - 9:26 h COT

Continúa el cruce de versiones entre **Helicol**, empresa de helicópteros, y **Ecopetrol** por el incumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato que firmaron las dos compañías.

Luego de que La W conociera que **Helicol** responsabilizará al Estado colombiano por su incumplimiento con **Ecopetrol** y se conocieran fotos de las 'oficinas' (contenedores) que la empresa instaló en la base de Paz de Ariporo, **este medio intentó contactar a la compañía de helicópteros, pero no hubo respuesta.**

Vea aquí

- Ni helicópteros ni base de Helicol cumplen con los requisitos del contrato firmado con **Ecopetrol**

No obstante, **La W** también conoció el cronograma del incumplimiento de Helicol con **Ecopetrol**, en donde se evidencia que hay 138 días de retraso.

- Importación de las aeronaves: 16 de septiembre de 2024 (138 días de retraso).
- Solicitud de inspectores para la comisión en México: 30 agosto de 2024 (126 días de retraso).
- Asignación de matrícula: 1 de septiembre de 2024 (108 días de retraso).

Cuadro de inconsistencias de las excusas dadas por Helicol y que tratan de trasladar la responsabilidad de la demora a la Aeronáutica Civil

ACTIVIDAD PROPUESTA EN CRONOGRAMA	FECHA PROPUESTA EN CRONOGRAMA	FECHA INDICADA EN OFICIO DEL 28 DE ENERO DE 2025	INCONSISTENCIA
Solicitud de Incorporación	20 de agosto de 2024	24 de octubre de 2024	66 días de retraso
Importación de aeronaves	16 de septiembre de 2024	Aún no han sido importadas	138 días de retraso y contando
Solicitud de inspectores para comisión en México	30 de agosto de 2024	2 de enero de 2025	126 días de retraso
Asignación Matrícula	1 de septiembre de 2024	17 de diciembre de 2024	108 días de retraso

Queda demostrado que Helicol no es la victima como se ha querido hacer ver a la opinión pública, sino que de manera predeterminada ha actuado de manera indebida para que se le favorezca en una licitación tan importante como la de Ecopetrol, y que a pesar de haber tenido todas las ayudas para cambiar las reglas a su favor no ha sido capaz de cumplir con lo que indica el contrato y los pliegos de la licitación.



Más de 100 días de retraso: cronograma del incumplimiento de Helicol a **Ecopetrol** 02:38

Artículo anterior



“No hay plata, los ciudadanos necesitan más alivios tributarios”: concejal Rolando González

Catalina Suárez 2025/02/04

Artículo siguiente



MinTIC anunció nuevas medidas para combatir la emergencia en el Catatumbo

David Salgado 2025/02/04

4.9M 1.6M 768K 585,2K 946K 403,093K



EP | AMÉRICA los 40 SANTILLANA COMPROTID SEIZ as ADN BL7 CARACOL RADIO
IEL HUFFPOSTI UNO (W) RADIO CincoDías dial EL PAIS SEMANAL PLANETA FUTURO Kibuna
Richmond MODERNA PODIUM PODCAST ICON S MODA loquelego MeriStation

Asociado a:



Aviso legal | Política de Protección de Datos | Política de cookies | Transparencia | Soluciones W | Teléfonos | Escribanos

© CARACOL S.A. Todos los derechos reservados.

CARACOL S.A. realiza una reserva expresa de las reproducciones y usos de las obras y otras prestaciones accesibles desde este sitio web a medios de lectura mecánica u otros medios que resulten adecuados.