

Actualidad

Más de 100 días de retraso: cronograma del incumplimiento de Helicol a Ecopetrol

La W accedió al cronograma de la Aeronáutica Civil en el que se evidencia el incumplimiento de Helicol.



Cronograma incumplimiento Helicol. Foto: Helicol / Suministrada

Últimas Noticias

Aprueban plan de manejo ambiental para proteger y ordenar el desierto de la Tatacoa

Donald Trump advirtió que Irán sería "aniquilado" si atenta contra su vida


ABC del trasplante de materia fecal en humanos: ¿qué es y cómo se hace?

Día Mundial contra el Cáncer: oncóloga aclaró dudas sobre esta enfermedad

Trump retiró a Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y congela fondos a la UNRWA

Crisis en Catatumbo: piden crear una gerencia de seguimiento y control a proyectos de construcción

Stories W Radio



Felipe Lara 04/02/2025 - 9:26 h COT

Continúa el cruce de versiones entre **Helicol**, empresa de helicópteros, y **Ecopetrol** por el incumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato que firmaron las dos compañías.

Luego de que La W conociera que **Helicol** responsabilizará al Estado colombiano por su incumplimiento con **Ecopetrol** y se conocieran fotos de las 'oficinas' (contenedores) que la empresa instaló en la base de Paz de Ariporo, **este medio intentó contactar a la compañía de helicópteros, pero no hubo respuesta.**

Vea aquí

➤ Ni helicópteros ni base de Helicol cumplen con los requisitos del contrato firmado con Ecopetrol

No obstante, **La W** también conoció el cronograma del incumplimiento de Helicol con **Ecopetrol**, en donde se evidencia que hay 138 días de retraso.

- Importación de las aeronaves: 16 de septiembre de 2024 (138 días de retraso).
- Solicitud de inspectores para la comisión en México: 30 agosto de 2024 (126 días de retraso).
- Asignación de matrícula: 1 de septiembre de 2024 (108 días de retraso).

Cuadro de inconsistencias de las excusas dadas por Helicol y que tratan de trasladar la responsabilidad de la demora a la Aeronáutica Civil

ACTIVIDAD PROPUESTA EN CRONOGRAMA	FECHA PROPUESTA EN CRONOGRAMA	FECHA INDICADA EN OFICIO DEL 28 DE ENERO DE 2025	INCONSISTENCIA
Solicitud de Incorporación	20 de agosto de 2024	24 de octubre de 2024	66 días de retraso
Importación de aeronaves	16 de septiembre de 2024	Aún no han sido importadas	138 días de retraso y contando
Solicitud de inspectores para comisión en México	30 de agosto de 2024	2 de enero de 2025	126 días de retraso
Asignación Matrícula	1 de septiembre de 2024	17 de diciembre de 2024	108 días de retraso

Queda demostrado que Helicol es el víctima como se ha querido hacer creer a la opinión pública.

Queda demostrado que Helicol no es la víctima como se ha querido hacer ver a la opinión pública, sino que de manera predeterminada ha actuado de manera indebida para que se le favorezca en una licitación tan importante como la de Ecopetrol, y que a pesar de haber tenido todas las ayudas para cambiar las reglas a su favor no ha sido capaz de cumplir con lo que indica el contrato y los pliegos de la licitación.

Más de 100 días de retraso: cronograma del incumplimiento de Helicol a Ecopetrol 02:38

Artículo anterior



“No hay plata, los ciudadanos necesitan más alivios tributarios”: concejal Rolando González

Catalina Suárez 2025/02/04

Artículo siguiente



Mintic anunció nuevas medidas para combatir la emergencia en el Catatumbo

David Salgado 2025/02/04

4.9M 1.6M 777K 676,2K 960K 424K



Asociado a:



[Aviso legal](#) | [Política de Protección de Datos](#) | [Política de cookies](#) | [Transparencia](#) | [Soluciones W](#) | [Teléfonos](#) | [Escribanos](#)

© CARACOL S.A. Todos los derechos reservados.

CARACOL S.A. realiza una reserva expresa de las reproducciones y usos de las obras y otras prestaciones accesibles desde este sitio web a medios de lectura mecánica u otros medios que resulten adecuados.