

NACIÓN

Contraloría investiga millonario posible daño fiscal en el parque eólico Windpeshi: ¿qué pasó con la transición energética?


Millonaria inversión, obras inconclusas y posibles responsables: el futuro del parque eólico Windpeshi está en la mira.


- > El oro brilla en Colombia: exportaciones alcanzan cifras históricas y reconfiguran la economía nacional
- > Tecnología, cámaras y acción: así frustró la Policía un asalto en pleno centro de Medellín
- > Desbordamiento del río Vijagual causa calamidad en Apartadó: cultivos y barrios bajo el agua en Urabá
- > Barcelona tumbó al Real Madrid, ganó LaLiga y metió presión histórica

COMPARTIR:    

La Contraloría de Bogotá investiga presuntas irregularidades en la ejecución de recursos del parque eólico en La Guajira. FOTO CORTESÍA CONTRALORÍA

Escucha el artículo  00:00 

 ¿De afán? Te lo resumimos

 Únete a nuestro canal en WhatsApp
Las noticias más importantes, al instante


Por: **El Colombiano**
El Colombiano es un grupo editorial multiplataforma con más de 110 años de existencia. Nació en la ciudad de Medellín en Antioquia. Fundado el 6 de febrero de 1912 por Francisco de Paula Pérez, se ha especializado en la investigación y generación de contenidos periodísticos para diferentes plataformas en las que provee a las a...



[Visitar sitio](#)

Este artículo fue curado por pulzo • May 11, 2026 - 8:45 am

La Contraloría de Bogotá inició un proceso de responsabilidad fiscal por un presunto detrimento patrimonial de \$313.276 millones, vinculado al proyecto eólico Windpeshi en La Guajira. Este parque eólico fue adquirido por Ecopetrol en 2023 y se concibió como parte fundamental para impulsar la transición energética en el país y aprovechar el potencial de generación de energía renovable en esa región. Sin embargo, tras la revisión de la Contraloría, se evidenciaron posibles irregularidades en la planeación, ejecución y desarrollo de la obra, la cual permanece suspendida desde mayo de 2023 sin haber iniciado operaciones. Según datos oficiales de la entidad, a pesar de la importante inversión, el avance de las obras no corresponde con lo planificado, y no se han logrado los objetivos para los que se destinaron estos recursos.

 Sigue a PULZO en Discover

El contralor de Bogotá, Juan Camilo Zuluaga Morillo, señaló que en este caso se comprometieron recursos significativos sin que el proyecto cumpliera, hasta ahora, los propósitos originales. Recalcó que la apertura del proceso fiscal busca esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades que correspondan. Los informes revelan un avance físico del 29,6% en marzo de 2022, por debajo del 33,7% previsto para ese periodo. Además, se identificaron importantes atrasos en los procesos de licenciamiento, lo que afectó de manera directa el cronograma contemplado y provocó que los costos para terminar el proyecto se elevaran, paralizando aún más su consecución.

Cuando el proyecto fue suspendido en mayo de 2023, solo se habían construido 7 de las 41 cimentaciones planeadas para soportar los aerogeneradores. Los equipos comprados para el funcionamiento del parque tampoco habían sido instalados ni estaban en operación, lo que significa que una parte de la inversión permanece improductiva. Este escenario llevó a la Contraloría a advertir que existe una presunta afectación a recursos públicos distritales, dada la participación del Distrito Capital en Enel Colombia, anterior controladora del proyecto.

El proceso de responsabilidad fiscal pretende esclarecer posibles fallas en la toma de decisiones y determinar si las acciones de quienes participaron en la planeación y

LO ÚLTIMO

NACIÓN

Vidente aseguró que Vargas Lleras fue víctima de brujería: "Le quitaron hasta las ganas de vivir"

Hace 2 horas


NACIÓN

Policía mató a perro que lo mordió en medio de operativo; quedó grabado y fue apartado de su cargo


Hace 1 hora

El proceso de responsabilidad fiscal pretende esclarecer posibles fallas en la toma de decisiones y determinar si las acciones de quienes participaron en la planeación y ejecución del Windpeshi dieron lugar a un daño patrimonial sobre bienes públicos. La investigación se convierte así en un paso central para definir si hubo una gestión inadecuada de los recursos asignados a una iniciativa estratégica tanto para la transición energética nacional como para el desarrollo económico y ambiental de La Guajira.


LEE TAMBIÉN



Climas en Colombia, de extremos: lluvias terminarian e Ideam ahora advierte riesgo de incendios



“Él lo llamó para que saliera”: Miguel Uribe Londoño señala a Álvaro Uribe por muerte de su hijo



Windpeshi fue adquirido por Ecopetrol en julio de 2025 como parte de la estrategia de diversificación hacia energías renovables y en el marco de su compromiso con la transición energética. La transacción superó los US\$50 millones, y se prevé una inversión adicional aproximada de US\$350 millones entre 2025 y 2027 para completar el parque, que tendrá 205 megavatios de capacidad y alcanzará a producir más de 1.000 gigavatios hora anualmente, el equivalente al 9% del consumo energético del Grupo Ecopetrol. Además, la iniciativa busca reducir la emisión de 4,8 millones de toneladas de CO2, posicionando a La Guajira como un escenario clave para la generación de energías limpias. Sin embargo, mientras el proyecto continúa suspendido, los equipos permanecen almacenados y la región sigue a la espera del impacto social, ambiental y económico que se había proyectado.

¿Quiénes pueden ser declarados responsables en un proceso de responsabilidad fiscal como el del proyecto Windpeshi? En casos como el del parque eólico Windpeshi, la pregunta sobre los posibles responsables es fundamental tanto para la transparencia como para la gestión adecuada de los recursos públicos. El proceso de responsabilidad fiscal busca determinar si las decisiones tomadas por personas naturales o jurídicas en las fases de planeación, ejecución o supervisión del



El enfoque no se limita únicamente a los funcionarios públicos; también pueden estar involucrados contratistas, interventores y representantes de empresas privadas, siempre que hayan influido en la toma de decisiones o en la ejecución de recursos públicos. Identificar claramente a los responsables es esencial para sentar precedentes y fortalecer la confianza ciudadana en la vigilancia y control de grandes proyectos energéticos de interés nacional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

[Lee todas las noticias de nación hoy aquí.](#)

TE PUEDE INTERESAR



Hazlo 15 minutos al día y gana 27 millones de pesos a la semana

Passive Income




Aprovecha los mercados predictivos para obtener ganancias diarias

Trade LG



[CFD] Por qué invertir en petróleo

Zenatorx





Revelado: El secreto natural para regular tu nivel azúcar

[Diabron](#)



¡Invierte 15 minutos al día y gana 2 millones de pesos diarios!

[Ai App](#)



Titanoboa: una de las serpientes más grandes del mundo

[Brainberies](#)

SUSCRÍBETE A NUESTROS BOLETINES

Para que estés bien informado, te invitamos a suscribirte a nuestros boletines. Selecciona el que más te guste.

SUSCRIBIRME

[Acepto términos y condiciones](#)

[Acepto política de tratamiento de datos](#)