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Posible detrimento de $41.921 millones en obras de
FFMM
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Tras una auditoria de cumplimiento, la Contraloria General de la Republica
realizé dos presuntos hallazgos fiscales por $41.921 millones, por
irregularidades en obras contratadas con la Agencia Logistica de las Fuerzas
Militares.

De acuerdo con el ente de control, el mayor hallazgo encontrado con presunta
incidencia fiscal fue de $39.319 millones, “producto de ineficientes gestiones
contractuales de esta agencia con - para la construccién del Puerto
Fluvial Avanzado de Infanteria de Marina M.® 31, una obra que no se ha
ejecutado dentro de los plazos previstos, debido a debilidades en los estudios

y disefios, incumplimiento de contratos ydeficiencias de supervision y control”.

La entidad mencioné que "las nuevas instalaciones no solamente presentan
problemas en la fase de planeacidn, sino también en la ejecucidn de las obras
como malos procesos constructivos, incumplimiento de normas técnicas,
desviacion de la ingenieria de detalle, falta de funcionabilidad de las redes,
etc”, asi como los estudios de sismo resistencia, en los que se incumple con las

normas internacionales,

A s vez, el organismo de control considera gue "son recursos invertidos en
una obra inconclusa y sin financiamiento para su terminacion, lo cual se
convierte en una pérdida para el Estado, por la no consecucidn de los fines de

dicha contratacidn”

Frente a ello, la Contraloria sefiald que "la Agencia Logistica de las FFEMM, no
cuenta con los recursos para garantizar la continuidad y terminacidn del
proyecto, ni tampoco se observa diligencia que permita la conclusion de la

obra. con el aaravante aue Ecopetral no tiene la disbosicién de trasferir
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recursos adicionales para dejar en éptimas condiciones de habitabilidad y
operatividad el Puesto Fluvial. De este modo, la obra al quedar desfinanciada

no podra terminarse, guedando condenada a su abandono”.

Le puede interesar: Ratifican proyecto de planta de produccidn de vacunas en

Colombia

En este sentido, la entidad advirtid que Ecopetral ha interpuesto demanda en
contra de la Agencia Logistica de las FF.MM,, donde solicitan declarar el

incumplimiento del contrato y condenar a esta entidad por dafios materiales.

De otro lado, la Contraloria Delegada para el Sector Defensa v Seguridad
estableciéd un presunto hallazgo fiscal por pagos injustificados en cuantfa de
$2.601 millones para la construccion del Batallén Especial, Energético y¥ial M.

® 16, ubicado en el municipio de Puerto Jordan (Arauca)./Colprensa
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