

ESCENARIO ACTUAL DE HIDROITUANGO



Fuente: Contraloría, EPM, Aciem, Asoenergía, Sondeo LR, Asocodis, Coninsa / Gráfico: LR-AL

Consorcio executor de Hidroituango firmó prórroga hasta agosto

ENERGÍA. CON EL ACUERDO, EPM AFIRMÓ QUE EL PROYECTO TRANSITARÁ POR UN ESCENARIO DE MAYOR CERTIDUMBRE, POR LO QUE LA ENTRADA DE LAS UNIDADES 1 Y 2 SIGUE SEGÚN EL CRONOGRAMA



Daniel Quintero
Alcalde de Medellín

"Hay que recuperar \$5 billones más. Lo que mejor le puede pasar al proyecto es que los contratistas puedan continuar, pero aún hay riesgo, hay variables complejas".

\$400.000

MILLONES ES EL COSTO DE LA PÓLIZA DE SEGURO QUE AÚN DEBE PAGAR SURA POR EL DETRIMENTO SEÑALADO POR LA CONTRALORÍA.

Siganos en:
www.larepublica.co
Para conocer los puntos del acuerdo de pago para enero entre Mapfre y EPM.

había anunciado en la última semana de noviembre más tres meses de empalme", expresó Carrillo.

Así, frente a la decisión de la Contraloría General de la República, el directivo manifestó que hay un escenario de mayor certidumbre frente a las inhabilidades planteadas por la sanción, motivo por el que el proyecto estará menos expuesto a factores exógenos y se cumplirá a cabalidad con los cronogramas establecidos en el plan.

Ante este punto cabe anotar que el CEO de Mapfre, Pablo Andrés Jackson, había manifestado que el contrato de transacción implica concluir de manera definitiva con la indemnización y el cumplimiento de las obligaciones.

Sin embargo, de cara al anuncio, aún quedan por solucionar aspectos como el levantamiento de la Resolución 00820, que suspendió el desarrollo de actividades ordinarias en el proyecto tras el siniestro ocurrido el 28 de abril de 2018.

Respecto a este hecho, Rodrigo Suárez, director de la Anla, puntualizó que EPM aún debe demostrar que el proyecto está en condiciones de operación bajo la contingencia y en condiciones óptimas a futuro, en especial para las obras principales como el vertedero, casa de máquinas, la presa y el macizo.

No obstante, Carrillo expuso que no ve razón alguna para que el estudio contratado con la firma Pöyry no permita dejar en claro las condiciones de operación para comunidades aguas abajo, entre otros factores.

Frente a la salida del BID, el gerente expresó que el hito del contrato de crédito era tener acuerdos hasta que entrara el proyecto. Eso se venció el 30 de noviembre. El prepago acordado se realizará la semana entrante, el 22 de diciembre.

Dado este escenario, a su turno, Alejandro Castañeda, director ejecutivo de Andeg, hizo hincapié en que la subasta de cargo por confiabilidad de 2019 alcanza a cubrir la demanda hasta 2023. Sin embargo, si Hidroituango evidenciara inconvenientes con su puesta en marcha más allá de 2022, habría consecuencias como impactos en el precio de la bolsa, partiendo de que la central en el río Cauca generará 17% de la energía en firme del país.

ANDERSON URREGO
aurrego@larepublica.com.co

AMBIENTE

La Anla fue reconocida por lucha anticorrupción




La Secretaría de Transparencia de la Vicepresidencia de la República le entregó a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), un reconocimiento por la iniciativa ConfiAnla. "Es el reflejo de estos años de trabajo y compromiso de cada uno de los colaboradores de la entidad con Colombia", dijo Rodrigo Suárez, director general de la Anla. (KPD)

SALUD

Creció 130% el gasto en Elementos de Protección

GASTO EN COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL



De acuerdo con la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (Acho), el gasto de estos centros de salud en Elementos de Protección Personal (EPP) aumentó 130% en comparación con antes de la pandemia. Entre enero y agosto de 2021 el costo se estabilizó en \$92 millones mensuales de gasto por institución, mientras que en un punto crítico de la pandemia, en julio de 2020, el gasto llegó a los \$195 millones. (KPD)

AGRO

Fedegán anunció que se movilizarán en enero

El presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie dijo que la afirmación de Asoleche de que hay caída en la producción de leche no concuerda con las cifras del Dane. Dijo que la producción en el primer trimestre creció 8,8% y 4,2% en el tercero; y aseguró que "la industria está jugando con el sector ganadero y la opinión pública", razón por la que anunció que los ganaderos se movilizarán en enero de 2022. (KPD)

BBVA

El día 22 de octubre de 2021 en Bogotá D.C. falleció el señor **HECTOR SAMUEL PACHON GALINDO**, identificado en vida con cédula de ciudadanía número 17.181.389, quien a la fecha de su fallecimiento era pensionado del BBVA Colombia.

Este aviso se publica de conformidad con la Ley, para convocar a quienes crean tener derecho a reclamar cualquier beneficio, se presenten dentro de los 30 días siguientes a la fecha de esta publicación, en nuestras instalaciones de BBVA Colombia, ubicadas en la carrera 9º No. 72 - 21 Piso 10 en la ciudad de Bogotá - Colombia o al correo electrónico sae-colombia@sae.bbva.com

Bogotá, D.C., 17 de diciembre de 2021.