



# Portafolio

INICIAR SESIÓN

Indicadores en línea	TRM \$ 3.631,49	ICOLCAP \$ 22.776,00 ▲ +0,33% +\$ 75,0	Dólar \$ 3.637,39 ▼ -0,08% -\$ 2,85	Euro \$ 4.265,66 ▼ -0,31% -\$ 13,19	Boli
----------------------	-----------------	--	-------------------------------------	-------------------------------------	------

ECONOMÍA • NEGOCIOS • INDICADORES ECONÓMICOS • DÓLAR • EDITORIAL

## Windpeshi: bloqueos y 7 años en espera reavivan dudas sobre si Ecopetrol asumió un proyecto inviable en La Guajira

Expertos cuestionan si la petrolera heredó un proyecto con fallas irremediables. Ministerio confía en reactivación.



Parque eólico. Foto: Archivo particular



Paula Galeano Balaguera ✉

Periodista Portafolio  
22.04.2026 14:42 | Actualizado: 22.04.2026 14:42



El proyecto eólico Windpeshi, en La Guajira, **volvió a detenerse tras seis días consecutivos de cierre por parte de comunidades Wayuu**, reabriendo interrogantes sobre la viabilidad de una iniciativa que Ecopetrol adquirió en 2025 pese a un historial de retrasos, bloqueos y abandono por su anterior operador.

### Ponte al día



'Si no se toman medidas urgentes, en marzo de 2027 nos apagamos': advierte Andeg sobre crisis eléctrica

PAULA GALEANO BALAGUERA



Windpeshi: bloqueos y 7 años en espera reavivan dudas sobre si Ecopetrol asumió un proyecto inviable en La Guajira

PAULA GALEANO BALAGUERA



'No vamos a repetir errores fiscales': ministro de Energía defiende alza en precio de combustibles

PAULA GALEANO BALAGUERA



Saldrá la resolución que recaudará \$235.000

La interrupción ocurre en medio de reclamos por el presunto incumplimiento del derecho a la consulta previa, un punto que no solo afecta el desarrollo inmediato del parque, sino que **vuelve a poner en discusión la capacidad de ejecución de proyectos energéticos en la región**. Mientras Ecopetrol mantiene su apuesta por reactivar la obra, expertos advierten que los problemas que llevaron a la salida de su anterior dueño no han desaparecido.



#### LEA TAMBIÉN

'No vamos a repetir errores fiscales': ministro de Energía defiende alza en precio de combustibles

Paula Galeano Balaguera

Las comunidades que mantienen el cierre sostienen que el avance del proyecto ha alterado dinámicas sociales y culturales, además de **generar preocupaciones por impactos ambientales**. Según medios locales, líderes indígenas señalan que **no todas las autoridades tradicionales han sido incluidas en los procesos de concertación**, lo que ha derivado en nuevas tensiones internas y en la decisión de **bloquear el acceso a las obras**.

Windpeshi, diseñado para instalar 41 aerogeneradores y alcanzar una capacidad de 205 megavatios, es presentado por Ecopetrol como una pieza relevante dentro de su estrategia de transición energética. Sin embargo, en el terreno, **el proyecto sigue sin retomar un ritmo sostenido de ejecución y acumula nuevos episodios de parálisis**.

#### Un activo cuestionado desde su origen

El parque eólico no comenzó bajo la administración de Ecopetrol. **Su estructuración inició entre 2019 y 2020, y en 2021 Enel dio inicio a la construcción con una meta de entrada en operación entre 2022 y 2023**.

Ese cronograma nunca se cumplió. **Durante 2022 y 2023, el proyecto enfrentó más de 33 bloqueos por parte de comunidades locales**, lo que ralentizó las obras y elevó los costos. En mayo de 2023, **Enel decidió suspenderlo de manera indefinida cuando apenas alcanzaba un 25% de ejecución**.



millones con cobro en la tarifa de energía para pagar deuda de Air-e

PAULA GALEANO BALAGUERA



Gobierno impulsa la apuesta de energía renovable y llama a la calma: asegura que El Niño 'no es un fenómeno nuevo'

PAULA GALEANO BALAGUERA

#### Nuestros Portales



Riña entre hinchas de Junior y Atlético Nacional en el centro de Bogotá deja dos muertos: Policía entrega detalles

EL TIEMPO



No se le desea a nadie: jugadores que no van al Mundial por lesión

FUTBOL RED



Tiroteo en Fontibón: investigan atentado contra aspirante a la Contraloría

CITY TV

La decisión de abandonar el proyecto es uno de los puntos que hoy alimenta las dudas sobre la compra realizada por Ecopetrol. Un experto del sector energético consultado sostiene que **la iniciativa ya presentaba señales de inviabilidad antes de cambiar de manos.**

*“Ecopetrol compra ese proyecto que ya estaba en una mala condición. Enel había trabajado dos años y en la realidad solamente había avance de un año. Es decir, iban con un 50% de atraso en tiempo”, explicó.*

El mismo analista señala que los bloqueos no eran un evento aislado, sino un factor estructural del proyecto. *“Ya teniendo licencia y todo lo demás, eran bloqueos y bloqueos y bloqueos. Entonces la compañía dice: si sigo en esto voy a terminar entrando mucho después, me vale mucho más y nunca voy a recuperar esa plata”.*

En ese contexto, la salida de Enel no fue un episodio puntual, sino el resultado de una acumulación de riesgos operativos, sociales y financieros que, según expertos, ya estaban incorporados en el activo adquirido posteriormente por Ecopetrol.

### **La apuesta bajo presión**

En julio de 2025, **Ecopetrol anunció la compra del 100% de Windpeshi como parte de su estrategia de diversificación energética.** La empresa proyectó una inversión cercana a los 350 millones de dólares para completar la obra entre 2025 y 2027.

La operación fue presentada como una oportunidad para avanzar en generación renovable y reducir la dependencia de fuentes fósiles. Sin embargo, desde el inicio surgieron interrogantes sobre **si la compañía estaba asumiendo un proyecto con problemas estructurales no resueltos.**



#### **LEA TAMBIÉN**

Saldrá la resolución que recaudará \$235.000 millones con cobro en la tarifa de energía para pagar deuda de Air-e

Paula Galeano Balaguera

El experto consultado plantea esa duda de manera directa: *“Estoy comprando un proyecto siniestrado. Es un proyecto que ya estaba cancelado por una compañía que dijo yo no puedo seguir acá”.*

A su juicio, la decisión de Ecopetrol se sustentó en la expectativa de lograr una gestión social más efectiva. *“Lo compra con la promesa de que sí es capaz de gestionarlo con la gente o de pronto compra un hueco. Se tiraron de cabeza suponiendo que eran capaces de destrabar el proyecto”.*

El paso del tiempo, sin embargo, no ha disipado esas dudas. *“Llevan dos años y medio con el proyecto y no ha pasado nada”, afirmó.*

Aunque Ecopetrol reportó avances superiores al 90% en procesos de consulta previa a finales de 2025 y su Junta Directiva aprobó recursos para la reactivación, los nuevos bloqueos evidencian que los acuerdos alcanzados no han logrado estabilizar el entorno social.



Parque eólico FOTO:CORTESÍA: CELSIA

### Consulta previa y límites del modelo

El nuevo cierre del proyecto vuelve a poner en primer plano el papel de la consulta previa en la ejecución de iniciativas energéticas en territorios indígenas. En La Guajira, la presencia de múltiples comunidades Wayuu ha implicado procesos extensos y fragmentados que afectan los cronogramas.

El viceministro de Energía, Víctor Paternina, reconoció que existen dificultades, aunque insistió en que no son insalvables. *“Hoy podemos tener dificultades, pero después que se haga un trabajo social mancomunado con los líderes, de la mano con las comunidades, eso seguramente se destraba”,* señaló.

El funcionario también hizo referencia a otros proyectos en la región como punto de comparación. *“El referente más cercano que tenemos en La Guajira con estas comunidades es Colectora. Y Colectora sí se está ejecutando y se va a entregar a mitad de año”,* indicó, al mencionar la línea de transmisión liderada por el Grupo Energía Bogotá.

No obstante, expertos advierten que la comparación no resuelve las dificultades específicas de los proyectos de generación. Según el analista consultado, incluso la línea colectora enfrentó retrasos significativos. *“Hasta que no hiciste consulta con 150 comunidades, no pudiste despegar y ya tienes un atraso de cuatro años frente al momento en el que tenía que haber entrado”,* explicó.



#### LEA TAMBIÉN

Gobierno impulsa la apuesta de energía renovable y llama a la calma: asegura que El Niño 'no es un fenómeno nuevo

Paula Galeano Balaguera

El problema, según distintas voces del sector, radica en la **ausencia de una regulación clara que establezca tiempos y responsabilidades en los procesos de consulta previa.**

*“Falta una normativa que reglamente el procedimiento de la consulta previa, los derechos y obligaciones de las partes, y lo más importante, que defina plazos en los cuales si no llegan a un acuerdo las partes, entonces sea una entidad del gobierno quien defina las medidas de manejo”,* afirmó José Plata, abogado experto en el sector.

meta, abogado experto en el sector.

Agrega que el esquema vigente traslada la carga de la negociación al promotor y a la comunidad. *“Actualmente el trámite está en una Directiva Presidencial que se traduce en la práctica en un derecho a veto de la comunidad étnica frente al proyecto”,* señaló.

En ese contexto, la reactivación de Windpeshi no solo depende de acuerdos puntuales, sino de condiciones estructurales que, según expertos, no han cambiado desde la salida de su anterior operador.

PAULA GALEANO BALAGUERA


Periodista de Portafolio



### Temas relacionados

[Parque eólico](#) | [Windpechi](#) | [Ecopetrol](#) | [Energía](#)

### Sugerencias



#### PORTAFOLIO GOOGLE NEWS

Síguenos en GOOGLE NEWS. Mantente siempre actualizado con las últimas noticias coberturas historias y análisis directamente en Google News.

QUIERO RECIBIRLO



#### PORTAFOLIO WHATSAPP

Únete al canal de El Tiempo en WhatsApp para estar al día con las noticias más relevantes al momento.

QUIERO RECIBIRLO

## Portafolio



COPYRIGHT © 2026 EL TIEMPO  
Casa Editorial NIT. 860.001.022-7.  
Prohibida su reproducción total o parcial, o su uso para el desarrollo de programas de inteligencia artificial o aprendizaje automático, así como su traducción a cualquier idioma, sin autorización escrita de su titular. Portafolio.com, las principales noticias económicas de Colombia y el Mundo.

#### CORPORATIVO

- SERVICIO AL CLIENTE
- CENTROS DE VENTAS
- POLÍTICA DE COOKIES
- AVISO DE PRIVACIDAD
- PAUTE CON NOSOTROS
- SUSCRIPCIONES
- TRABAJE CON NOSOTROS
- AYUDA
- REVERSIÓN DE PAGO
- TÉRMINOS Y CONDICIONES
- LÍNEA ÉTICA
- RSS
- PREGUNTAS FRECUENTES
- NUESTROS PORTALES ▾

#### MIEMBRO DE:

- Grupo de Diarios de América
- Asociación Colombiana de Medios de Información
- Interactive Advertisement Bureau
- Superintendencia de Industria y Comercio