

JUDICIAL

Contraloría de Bogotá abre proceso por detrimento de \$313.27 millones en proyecto Windpeshi


La entidad investiga el retraso en las obras y la falta de operación de la infraestructura, lo que afectaría el patrimonio del Distrito

11 de mayo de 2026



ISABELLA RODRÍGUEZ ÁNGEL

Guardar



Colprensa

Canal de noticias de Asuntos Legales

ARTÍCULO RELACIONADO

Contraloría alerta riesgos en la prestación de servicio de salud de las EPS intervenidas



ARTÍCULO RELACIONADO

Contraloría advierte riesgos en implementación de Áreas de Producción de Alimentos



La Contraloría de Bogotá inició un proceso de responsabilidad fiscal debido a un presunto detrimento patrimonial de \$313.27 millones. Esta medida se origina tras una indagación preliminar sobre el proyecto eólico Windpeshi, el cual se encuentra localizado en el departamento de La Guajira.

Las auditorías realizadas al proyecto revelaron que el cronograma de obra no se cumplió según los términos establecidos. En marzo de 2022, la construcción registraba un avance de 29,6 %, cifra inferior a 33,7 % proyectado inicialmente. Los retrasos en la obtención de licencias ambientales y sociales contribuyeron a la interrupción de las labores programadas y al incremento de los costos operativos.

¿Quiere publicar su edicto en línea?

Solo envíe su Edicto o Aviso de Ley, y recibirá la información para su publicación

Comprar ahora

Contáctenos vía WhatsApp

TENDENCIAS

- Personalidades políticas se manifiestan tras confirmarse fallecimiento de Vargas Lleras
- Vargas Lleras, el emergente político que estuvo en últimas horas de Luis Carlos Galán
- La Superindustria y Comercio sancionó a Constructora Bolívar por publicidad engañosa
- Fiscalía imputó a Roa y reprogramó audiencia para el próximo lunes 11 de mayo
- Protección de datos sensibles, un reto cada vez mayor



Boletín No. 013

Contraloría de Bogotá abre proceso de responsabilidad fiscal por \$313 millones en proyecto Energético

- La Contraloría de Bogotá abrió proceso de responsabilidad fiscal por un presunto detrimento de \$313.276 millones, relacionado con el proyecto eólico Windpeshi en La Guajira.
- La investigación evidencia fallas en la gestión del proyecto, con recursos ejecutados sin que las

ÚLTIMA EDICIÓN IMPRESA



obras alcanzarán los resultados previstos ni su entrada en operación.

- La iniciativa fue suspendida de forma indefinida en 2023; solo se construyeron 7 de 41 cimentaciones y los equipos permanecen almacenados sin uso.

En mayo de 2023, el proyecto fue suspendido de forma indefinida sin haber iniciado su fase de operación comercial. Los registros técnicos indican que solo se completaron 7 de las 41 cimentaciones requeridas para la infraestructura. Además, el informe señala que ninguno de los aerogeneradores adquiridos fue instalado en el sitio de la obra.



Ver más

ARTÍCULO RELACIONADO

Contraloría General realizó mesa fiscal de seguimiento a los recursos de los municipios




La intervención del organismo de control responde a la participación accionaria del Distrito Capital en la empresa Enel Colombia S.A. E.S.P.

Se considera que la falta de puesta en marcha de los equipos representa una ausencia de retorno sobre la inversión de recursos públicos distritales. **La entidad busca verificar el destino de los fondos y la utilidad de las compras realizadas para este parque eólico.**

El proceso administrativo tiene como objetivo identificar a los responsables de la planeación y ejecución del proyecto Windpeshi. La Contraloría analizará las decisiones tomadas por los directivos y contratistas involucrados en el desarrollo de la infraestructura. **Esta etapa busca esclarecer las causas de la pérdida económica y determinar las acciones legales correspondientes frente a los hechos documentados.**

ARTÍCULO RELACIONADO

Policía Judicial y de Inteligencia investiga ataque a aspirante a la Contraloría en Fontibón



TEMAS RELACIONADOS

Agregue sus temas de interés

▶ [Contraloría](#) +

▶ [La Guajira](#) +

Administre sus temas



MI SELECCIÓN DE NOTICIAS

Vea las noticias personalizadas, de acuerdo con su top 20 de los temas de interés.

Suscribirse

MÁS DE ACTUALIDAD

Ver más de Actualidad

JUDICIAL


Suspenden provisionalmente nombramiento del rector de la U. Popular del Cesar

La corporación concluyó que Echevarría no acreditó el cumplimiento de uno de los requisitos exigidos por los estatutos internos de la universidad para ocupar el cargo



ACTUALIDAD

Familia de Germán Vargas Lleras confirmó misa de despedida para este lunes



INDUSTRIA

Los 405 locales de Lili Pink seguirán operando mientras avanza extinción de dominio



JUDICIAL

La mitad de los medios de comunicación no tiene protocolos para prevenir el acoso entre colegas

Las periodistas no denuncian sus casos de hostigamiento por temor a las repercusiones o porque, simplemente, su entorno las insta a normalizar el acoso sexual en el campo profesional

ACUERDO COLECTIVO POR UNA COMUNICACIÓN Y PERIODISMO LIBRES DE VIOLENCIAS		
Campos responsables	Tipo de compromiso	Compromiso
● ACADEMIA	● INVESTIGACIÓN Y CONOCIMIENTO	▶ Impulsar líneas, proyectos e iniciativas de investigación interdisciplinarias
● 7 UNIVERSIDADES COLOMBIANAS	● FORMACIÓN CRÍTICA	▶ Incorporar de manera amplia la perspectiva de género, derechos humanos y ética
● ACADEMIA, RED DE PERIODISTAS	● MANUALES Y ESTILO	▶ Promover la elaboración de manuales y guías de estilo institucionales
● ACADEMIA, ALIANZA POR LA IGUALDAD	● NUEVAS NARRATIVAS	▶ Estimular la creación de contenidos que establezcan el aporte de las mujeres
● ACADEMIA Y ESTADO	● ARTICULACIÓN INSTITUTIVA	▶ Revisión y armonización normativa entre entidades públicas y el gremio periodístico

Fuente: Red Colombiana de Periodistas con Género y Género y Género

JUDICIAL

Suspenden provisionalmente nombramiento del rector de la U. Popular del Cesar



ACTUALIDAD

Familia de Germán Vargas Lleras confirmó misa de despedida para este lunes



JUDICIAL

“Aspiramos obtener un préstamo de Estados Unidos por cerca de US\$50.000 millones”



MARCAS

Café Matiz frenó el registro de Matices Magia y Alquimia en la Superindustria y Comercio

Los símbolos eran similares tanto en servicios como en su fonética y semejanzas ortográficas y conceptuales que pueden llevar al usuario a creer que comparten origen empresarial



Asuntos Legales



Suscripción

Reciba los periódicos impresos de La República, Agronegocios y Asuntos Legales + Acceso digital.

Suscribirse

TODAS LAS SECCIONES

- INICIO
- CONSULTORIO
- PLEITOS
- ACTUALIDAD
- CONSUMIDOR
- ANÁLISIS

MÁNTENGASE CONECTADO

- CONTÁCTENOS
- NUESTROS PRODUCTOS
- TÉRMINOS Y CONDICIONES
- POLÍTICA DE COOKIES
- MESA DE GENERACIÓN DE CONTENIDOS
- AVISO DE PRIVACIDAD
- POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN
- SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

© 2026, Editorial La República S.A.S. Todos los derechos reservados.

Carrera 13A # 37 - 32, Bogotá (+57) 1 4227600

Un producto de



Portales Aliados

- larepublica.co
- agronegocios.co
- empresas.larepublica.co
- firmasdeabogados.com
- canalrcn.com
- rcnradio.com