



Contraloría investiga posible pérdida de \$313.000 millones en proyecto eólico que compró Ecopetrol

La Contraloría de Bogotá investiga presunto detrimento de \$313.276 millones en proyecto eólico Windpeshi, ubicado en La Guajira, suspendido desde 2023 y sin entrar todavía en operación comercial.



El proyecto eólico Windpeshi permanece suspendido desde mayo de 2023 sin entrar en operación comercial. FOTO CORTESÍA CONTRALORÍA

ESCUCHA EL RESUMEN 00:00 00:48

Andrés Villamizar Economía hace 11 horas

La Contraloría de Bogotá abrió un proceso de responsabilidad fiscal por un presunto **detrimento patrimonial de \$313.276 millones** relacionado con el **proyecto eólico Windpeshi, ubicado en La Guajira y que fue adquirido por Ecopetrol el año pasado.**

La decisión se tomó luego de una indagación preliminar en la que el organismo de control encontró presuntas irregularidades en la planeación, ejecución y desarrollo del proyecto energético, que **permanece suspendido desde mayo de 2023** sin haber entrado en operación.

Según la entidad, pese a la ejecución de importantes recursos, las obras no avanzaron conforme a lo previsto y no se alcanzaron los resultados esperados.



Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Beneficios suscriptores
intelecto
propiedades HOME & LIVING

Las más leídas

- *Colombia tiene un equipo para competir en el Mundial*: Juan Carlos Ramírez
Lorenzo pasó la prelista de Colombia para el Mundial: ¿son estos los 55 elegidos?
Laura Sarabia, mencionada dos veces en imputación a Roa por topes de campaña, ¿qué participación tuvo?
Tras orden de Petro de trasladar a involucrados en parranda de cárcel de Itagüí, solo movieron a cabecilla de menor rango
Gobierno alerta que decisión del Consejo de Estado bloquea traslado de recursos hacia Colpensiones

Te recomendamos

- En este mayo, en Medellín hace un calor 3,4 grados más intenso que el promedio habitual: ¿se adelantó El Niño?
Juzgado admite demanda colectiva contra bancos por retraso en aplicar exención del 4x1000
¿Disparar o no en defensa propia? Las diferencias entre Uribe y Petro a preguntas similares de Westcol
Esta es la guía de beneficios tributarios y crediticios por comprar carro eléctrico o híbrido

Juan Camilo Zuluaga Morillo, contralor de Bogotá, aseguró que “estamos frente a un caso en el que se comprometieron recursos importantes sin que el proyecto cumpliera, hasta el momento, el propósito para el cual fue concebido”.

El funcionario agregó que “con este proceso fiscal buscamos establecer claramente lo ocurrido y las responsabilidades a que haya lugar”.

Retrasos en la ejecución de Windpeshi

La investigación evidenció retrasos importantes en la ejecución de Windpeshi. **A marzo de 2022, el proyecto reportaba un avance de 29,6%, cifra inferior al 33,7%** que estaba proyectado para ese momento.

La Contraloría también identificó retrasos en los trámites de licenciamiento, situación que terminó afectando el cronograma y elevando los costos de ejecución.

Le puede gustar: [Colectora contra reloj: tras 235 consultas, la gran 'autopista' de la energía solar y eólica de Colombia verá la luz este año](#)

Cuando el proyecto fue suspendido indefinidamente en mayo de 2023, únicamente **se habían construido 7 de las 41 cimentaciones contempladas** inicialmente para la instalación de los aerogeneradores.

Además, los equipos adquiridos para la operación del parque eólico no habían sido instalados ni puestos en funcionamiento, por lo que la inversión realizada no cumplió la finalidad prevista.

¿Cuál es el impacto para Bogotá?

El organismo de control señaló que existe una presunta afectación a recursos públicos distritales debido a la participación que tiene el **Distrito Capital en Enel Colombia**.

Por esta razón, **el proceso de responsabilidad fiscal buscará establecer si hubo fallas en la toma de decisiones**, así como identificar a las personas que intervinieron en la planeación y ejecución del proyecto.




Enlaces Promovidos por Taboola

La Contraloría de Bogotá indicó que el objetivo de la investigación será determinar si existieron actuaciones que ocasionaron daño patrimonial a los recursos públicos comprometidos en esta iniciativa energética.

¿Qué pasó con el proyecto Windpeshi?

Windpeshi fue concebido como uno de los proyectos eólicos estratégicos para impulsar la transición energética en Colombia y aprovechar el potencial de generación de energía **renovable en La Guajira**.

Sin embargo, las demoras operativas, los retrasos en licencias y la suspensión indefinida terminaron frenando el desarrollo del parque, que todavía no entra en funcionamiento pese a los recursos invertidos.



Economía

Colombia no tendría suficiente energía para atender "momentos críticos" como El Niño: Acolgen

Actualmente, parte de los equipos adquiridos permanecen almacenados y sin uso, mientras el proyecto sigue detenido.

El proyecto era Enel y Ecopetrol lo compró

El proyecto eólico Windpeshi, ubicado en La Guajira, pasó a manos de **Ecopetrol** en julio de 2025, luego de que la petrolera estatal adquiriera **el activo a Enel Colombia**, que lo controlaba a través de Wind Autogeneración S.A.S. La operación hizo parte de la estrategia de diversificación de Ecopetrol hacia energías renovables y de su apuesta por la transición energética.

La transacción superó los US\$50 millones y contempla inversiones cercanas a US\$350 millones entre 2025 y 2027 para finalizar el desarrollo del parque eólico. El proyecto tendrá una capacidad instalada de 205 megavatios y una producción superior a 1.000 gigavatios hora anuales, energía suficiente para cubrir cerca de 9% del consumo del Grupo Ecopetrol.

Además del impacto energético, Windpeshi está proyectado como una de las principales iniciativas de energía limpia en La Guajira. Según las estimaciones, el parque contribuirá a reducir cerca de 4,8 millones de toneladas de CO₂, fortaleciendo el papel de la región como uno de los principales polos de generación renovable del país.

Entérese: [EPM suspende parque eólico E200 en La Guajira por conflictos sociales e infraestructura](#)

Temas recomendados

Investigación | Ecopetrol | Entidades | Enel | Detrimiento patrimonial | Energía eólica | contraloría | La Guajira

Para seguir leyendo



Laura Sarabia, mencionada dos veces en imputación a Roa por topes de campaña, ¿qué participación tuvo?

Uno de los hechos bajo análisis corresponde a un evento realizado el 6 de abril de 2022 en un hotel del norte de Bogotá.

hace 15 minutos

< Anterior

Siguiente >

Gobierno alerta que decisión del Consejo de Estado bloquea traslado de recursos hacia Colpensiones

Una aplicación que utiliza inteligencia artificial para ganar dinero ha sido...

Top Invest Pro | Patrocinado

Prueba ahora

La IA que hace dinero: ¿por qué está causando tanto ruido en la web?

Top Invest Pro | Patrocinado

Prueba ahora

El empleo que busca está a un clic
Ver ofertas

Regístrate a nuestro newsletter

Bancolombia explotó en 2026: entra y mira cómo participar

IA Trade | Patrocinado

Más información



Kit de perfumes importados disponible en proceso de liquidación

Perfumes importados | Patrocinado



Los nuevos "12 apóstoles" del crimen, ¿por qué Petro los protege?

El presidente Gustavo Petro dejó estupefacto el viernes a buena parte del país al solicitarle a ...

El Colombiano



Electricista revela: Truco simple que ayuda a bajar la factura de luz

Truco legal para ahorrar | Patrocinado

Más información



Apartamentos sin cuota inicial y pagos mensuales

AnswersGalore | Patrocinado

Más información



Descubre qué pasa si le das 100 mil pesos a la inteligencia artificial

AI App | Patrocinado



"Tan postizo que se injertó pelo y tiene silicona": Los bajos ataques de Benedet...

A menos de un mes de las elecciones, el tono de la contienda política volvió a escalar luego...

El Colombiano



Un solo par de gafas para ver nítido a cualquier distancia

OptiPro | Patrocinado

Más información



Mejores carros usados entre 10 y 15 millones en Medellín: qué elegir en 2026

Map in Pocket | Patrocinado

Más información



Curso gratuito para aprender a invertir en los mercados financieros

iForex.com | Patrocinado

Empieza ahora

Gobierno alerta que decisión del Consejo de Estado bloquea traslado de recursos hacia Colpensiones

El empleo que busca está a un clic
Ver ofertas

Regístrate a nuestro newsletter

La decisión judicial frena el traslado de recursos hacia Colpensiones y, según el Gobierno, pone en riesgo la sostenibilidad financiera del sistema pensional colombiano.



Únete a nuestro canal de Whatsapp



El Gobierno Nacional advirtió que la suspensión del Decreto 415 de 2026 podría afectar la sostenibilidad financiera del sistema pensional y el traslado de recursos a Colpensiones. FOTO Camilo Suárez

